

ZMLUVA 7/2014

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. 005/2014

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení

<b>Obecný úrad Dolná Trnávka</b>	
došlo dňa: <b>-7 -05- 2014</b>	Reg. značka:
Podacie číslo: <b>102/2014</b>	Znak hodnoty a lehota ufoženta:
Prílohy	Vybavuje:

#### I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Obec Dolná Trnávka**  
sídlo: 966 21 Dolná Trnávka č. 66  
v zastúpení: Ing. Miroslav Grekčo – starosta obce, tel. 045/676 16 28, 0905 620 083  
e-mail: [starosta@dolnatrnavka.sk](mailto:starosta@dolnatrnavka.sk); [sekretariat@dolnatrnavka.sk](mailto:sekretariat@dolnatrnavka.sk)  
IČO: 00320579  
DIČ: 2020529566  
Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 326529473/7500

*/ďalej ako objednávateľ/*

a

**Zhotoviteľ:** **REMESLO stav, s.r.o.**  
sídlo: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom  
zastúpený: Ing. Bohumil Glezgo - konateľ  
spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 8021/S  
IČO: 36 057 088  
IČ DPH: SK2020065300  
osoby oprávnené jednať za zmluvnú stranu:

Ing. Bohumil Glezgo

konanie v technických a obchodných veciach: Ing. Marián Hybler  
e-mail: [hybler@remeslo.com](mailto:hybler@remeslo.com)

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom  
Číslo účtu: 1678977653/0200  
IBAN: SK08 0200 0000 0016 7897 7653  
BIC: SUBASKBX  
Tel.: 045 / 673 32 30, 601 66 11  
Fax: 045 / 672 32 91

*/ďalej ako zhotoviteľ/*

#### II.

#### Predmet Dodatku č. 1

Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 005/2014 je upresnenie a zmena rozsahu realizovaného diela v zmysle vzájomnej dohody zmluvných strán. Konečný rozsah navyše a menej prác definuje výkaz výmer – rozpočty, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1, a ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

#### III.

#### Článok V. „Cena za dielo“ odsek 1 sa mení nasledovne

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela, ktorého zhotovenie je predmetom Zmluvy o dielo č. 005/2014 a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 005/2014 sa mení nasledovne:

Celková cena diela bez DPH podľa základnej Zmluvy o dielo č. 005/2014	42 842,13 Eur
Rozdiel ceny navyše a menej prác bez DPH podľa Dodatku č. 1	3 430,59 Eur

Celková cena za dielo podľa Zmluvy o dielo č. 005/2014 a Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 005/2014 je dohodnutá vo výške:	46 272,72 Eur
DPH 20%	9 254,54 Eur
<b>Celková cena za dielo s DPH</b>	<b>55 527,26 Eur</b>

**Sadzbu DPH bude účtovať zhotoviteľ v zmysle platných predpisov.**

**REMESLO stav, s.r.o.**  
Priemyselná 12  
965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 36 057 088, IČ DPH: SK2020065300

**IV.  
Závěrečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 005/2014 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 005/2014 sú v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“) podmienené aj jej zverejnením. Objednávateľ, ako povinná osoba v zmysle Zákona o slobode informácií, je povinný zverejniť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 005/2014 na svojom webovom sídle bezodkladne po jeho uzavretí. V prípade ak tento Dodatok č. 1 nebude zverejnený spôsobom určeným Zákonom o slobode informácií v zmysle predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ oprávnený podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 005/2014 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Ostatné ustanovenie pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v celom rozsahu zachované, pokiaľ nie sú výslovne dotknuté týmto Dodatkom č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 005/2014 bol vyhotovený v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre objednávateľa a 2 rovnopisy pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 005/2014 prečítali, jeho obsahu porozumeli, bol nim schválený a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.1 v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Žiari nad Hronom, dňa 05......2014

V Žiari nad Hronom, dňa 06.05......2014

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**




.....  
Ing. Miroslav Grekčo  
starosta obce

**REMESLO stav, s.r.o.**  
12  
965 Hronom  
IČO: 3 2020065300

.....  
Ing. Bohumil Glezgo – konateľ spoločnosti  
REMESLO stav, s.r.o.

Prílohy :

Neoddeliteľná príloha č. 1 – Cenová ponuka menej a navyše práce



**»REMESLO«®**

www.remeslo.com

stav, s.r.o., Priemyselná 12, 965 01 ŽIAR NAD HRONOM

**euCert ISO9001**  
certifikovaný a schválený orgán**euCert ISO14001**  
certifikovaný a schválený orgán**euCert OHSAS18001**  
certifikovaný a schválený orgán

# REKAPITULÁCIA

Stavba: **Zateplenie kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Dolná Trnávka**

Porad. číslo	Názov objektu, časti	Celková cena €
<b>Zmena strechy s falcovanou krytinou na krytinu s fóliou</b>		
1	Menej práce - odpočty	-4 349,98
2	Naviac práce - prípočty	4 436,50
<b>Zmena strechy s trapézovou krytinou na krytinu s fóliou</b>		
3	Menej práce - odpočty	-2 383,04
4	Naviac práce - prípočty	2 365,00
<b>Zmena materiálu prestrešenia vstupu a držiakov zástavky na antikoru</b>		
5	Menej práce - odpočty	-1 726,89
6	Naviac práce - prípočty	4 494,00
<b>Úprava prípojky plynu a montáž plynomernej skrinky</b>		
7	Naviac práce - prípočty	595,00
Menej práce - odpočty spolu bez DPH		-8 459,91
Naviac práce - prípočty spolu bez DPH		11 890,50
<b>Rozdiel ceny naviac a menej prác SPOLU bez DPH</b>		<b>3 430,59</b>
DPH 20%		686,12
<b>Rozdiel ceny naviac a menej prác SPOLU s DPH</b>		<b>4 116,71</b>

V Žiari nad Hronom, 28.04.2014

Ing. Marián Hybler - obchodné oddelenie

**REMESLO stav, s.r.o.**  
 965 01 Žiari nad Hronom  
 IČO: 3625088 K IČPH: K2020065300

# Cenová ponuka - Zmena strechy s falcovanou krytinou na krytinu s fóliou

Stavba: Zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu v obci Dolná Trnávka

Objednávateľ: Obec Dolná Trnávka

Zhotoviteľ: REMESLO stav s.r.o. Žiar nad Hronom

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## MENEJ PRÁCE - ODPOČTY

### HSV

#### Práce a dodávky HSV

#### 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

1	317351101	Debnenie nadbetónovania atiky - zhotovenie	m2	-9,150	15,67	-143,38
2	317351102	Oddebnenie nadbetónovania atiky	m2	-9,150	3,60	-32,94
3	279311113	Nadbetónovanie atiky vystuženým betónom tr. C15/20	m3	-1,350	77,56	-104,71
5	317361221	Výstuž nadbetónovania atiky z ocele 10216	t	-0,203	1 068,20	-216,84

### PSV

#### Práce a dodávky PSV

#### 711

#### Izolácie proti vode a vlhkosti

32	711141560	Zhotovenie izolácie nasucho na riedkom debnení	m2	-97,000	1,58	-153,26
33	6282123000	Difúzna hydroizolácia vysokodifúzna	m2	-111,550	1,56	-174,02
34	715191009	Položenie paronepriepustnej fólie stropu v jednej vrstve	m2	-97,000	1,48	-143,56
35	6936656054	Paronepriepustná fólia (hr. 0,75mm)	m2	-106,700	0,51	-54,42

#### 713

#### Izolácie tepelné

38	713122111	Montáž tepelnej izolácie striech doskami podláh, jednovrstvová	m2	-97,000	2,18	-211,46
39	6314150110	Nobasil hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	-101,850	4,63	-471,57

#### 762

#### Konštrukcie tesárske

52	762341210	Montáž riedkeho debnenia z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	-97,000	3,11	-301,67
53	6051306100	Fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť A hr. 40 š.220mm	m3	-2,620	220,54	-577,81
54	6051309200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť A hr.24-32mmx š.250-300mm 70%	m3	-1,428	209,64	-299,37
55	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	-4,050	33,66	-136,32

#### 764

#### Konštrukcie klampiarske

61	764311221	Krytiny z lakovaného PZ plechu hladké strešné sklon do 30st. z tabúl	m2	-96,700	7,77	-751,36
62	764311232	Montáž krytiny z lakovaného PZ plechu sklon do 45st. z tabúl	m2	-96,700	5,97	-577,30

**Celkom ODPOČET bez DPH**

**-4 349,98**

## NAVIAC PRÁCE - PRÍPOČTY

1	PC1	Zbúranie komínov vrátane odstránenia sute	ks	3,000	40,00	120,00
2	PC2	Dodávka a montáž tepelnej izolácie a hydroizolácie strechy v skladbe tvrdená minerálna vlna hr. 200 mm, lokálne geotextília, PVC fólia vrátane odvetrávacích komínov, snehových zábran a oplechovania poplastovaným plechom (záveterná lišta a okapný nos)	m2	97,000	44,50	4 316,50

**Celkom PRÍPOČET bez DPH**


**4 436,50**

**REMESLO stav, s.r.o.**  
Przemyselná 12  
965 01 Žiar nad Hronom  
ICO: 36 057 088, IČ DPH: SK2020065300  
-23-

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

DPH sa bude účtovať v zmysle aktuálnych predpisov.  
 Cenová ponuka platí 1 mesiac.

V Ziar nad Hronom, 17.04.2014



Ing. Martin Myšler  
 Obchodné oddelenie

**REMESLO stav, s.r.o.**  
 Priemyselná 12  
 965 01 Ziar nad Hronom  
 IČO: 36 057 088, IČ DPH: SK2020065300  
 -23-

# Cenová ponuka - Zmena strechy s trapézovou krytinou na krytinu s fóliou

Stavba: Zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu v obci Dolná Trnávka

Objednávateľ: Obec Dolná Trnávka

Zhotoviteľ: REMESLO stav s.r.o. Žiar nad Hronom

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## MENEJ PRÁCE - ODPOČTY

**PSV Práce a dodávky PSV**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

32	711141560	Zhotovenie izolácie nasucho na riedkom debnení	m2	-110,000	1,58	-173,80
33	6282123000	Difúzna hydroizolácia vysokodifúzna	m2	-126,500	1,56	-197,34

**764 Konštrukcie klampiarske**

63	767132211	Montáž strechy z trapézového plechu	m2	-110,000	7,14	-785,40
64	1388018900	TRAPÉZOVÝ PLECH T 18 POZINK, hr.0,70mm,, š.1120mm, v.18mm, ploš.hm.6,5kg/m2	m2	-110,000	11,15	-1 226,50

**Celkom ODPOČET bez DPH**

**-2 383,04**

## NAVIAC PRÁCE - PRÍPOČTY


1	PC3	Dodávka a montáž hydroizolácie strechy v skladbe geotextília, fólia PVC vrátane snehových zábran	m2	110,000	21,50	2 365,00
---	-----	--	----	---------	-------	----------

**Celkom PRÍPOČET bez DPH**

**2 365,00**

DPH sa bude účtovať v zmysle aktuálnych predpisov.  
Cenová ponuka platí 1 mesiac.

V Žiari nad Hronom, 17.04.2014

  
Ing. Marián Hyblík  
Obchodné oddelenie

**REMESLO stav, s.r.o.**  
Priemyselná 12  
965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 36 057 088, IČ DPH: SK2020065300  
-23-

# Cenová ponuka - Zmena materiálu prestrešenia vstupu a držiakov zástavky na antikoru

Stavba: Zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu v obci Dolná Trnávka

Objednávateľ: Obec Dolná Trnávka

Zhotoviteľ: REMESLO stav s.r.o. Žiar nad Hronom

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## MENEJ PRÁCE - ODPOČTY

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

94	767995105	Úpravy profilov a zhotovenie prestrešenia vstupu zvaraním a vyvítaním potrebných dier	kg	-402,000	1,36	-546,72
96	1323366400	Tyč oceľová jemná 60/100/3	t	-0,232	1 744,00	-404,61
97	1338332000	Tyče oceľové stredné prierezu 100/100/3	t	-0,047	1 744,00	-81,97
98	1348331000	Tyč oceľová jemná prierezu 60/120/5	t	-0,123	1 744,00	-214,51
99	767995106	Montáž prestrešenia vstupu	kg	-402,000	1,04	-418,08
103	783113220	Nátery konštrukcie prestrešenia vstupu trojnásobné	m2	-20,000	3,05	-61,00

Celkom odpočet bez DPH

-1 726,89

## NAVIAC PRÁCE - PRÍPOČTY

1	PC4	Dodávka a montáž antikorového držiaku zástavy	ks	2,000	62,00	124,00
2	PC5	Dodávka a montáž konštrukcie prestrešenie vstupu, celozváraná konštrukcia z antikorových jaklov povrchová úprava: brúsenie	ks	1,000	4 370,00	4 370,00

Celkom PRÍPOČET bez DPH

4 494,00

DPH sa bude účtovať v zmysle aktuálnych predpisov.

Cenová ponuka platí 1 mesiac.

V Žiari nad Hronom 24.04.2014



Ing. Marián Hybler  
Obchodné oddelenie

**REMESLO stav, s.r.o.**  
Priemyselná 12  
965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 36 057 088, IČ DPH: SK2020065300  
-23-

## Cenová ponuka - Úprava prípojky plynu a montáž plynomernej skrinky

Stavba: Zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu v obci Dolná Trnávka

Objednávateľ: Obec Dolná Trnávka

Zhotoviteľ: REMESLO stav s.r.o. Žiar nad Hronom

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

### NAVIAC PRÁCE - PRÍPOČTY

1.		Skrinka plynomeru s regulátorom	kpl	1,000	283,00	283,00
2.		Sekacie práce	kpl	1,000	50,00	50,00
3.		Izolácia bralenova	kpl	1,000	28,50	28,50
4.		Pomocný materiál (zvárací a tesniaci)	kpl	1,000	60,00	60,00
5.		Montáž a dopojenie plynomernej skrinky	kpl	1,000	148,50	148,50
6.		Dopravné náklady	kpl	1,000	25,00	25,00


Celkom PRIPOCET bez DPH

595,00

DPH sa bude účtovať v zmysle aktuálnych predpisov.

Cenová ponuka platí 1 mesiac.

V Žiari nad Hronom 17.04.2014



Ing. Marián Hybler  
Obchodné oddelenie

**REMESLO stav, s.r.o.**  
Priemyselná 12  
965 01 Žiar nad Hronom  
IČO: 36 057 088, IČ DPH: SK2020065300  
-23-